

F. van Dijk - Consultancy

Kroon 7
3641 LG Mijdrecht
Tel: 0297 – 242 286 / 06 - 180 969 90
Fax: 0297 – 21 47 03
E-mail: info@fvandijk.nl

Gemaakt / gemuteerd door: F. van Dijk

Budgetten en Contracten

Kostenbewaking Project: 2005-015 RHC te Wijk bij Duurstede Mutatiedatum: 25-3-2010
incl B.T.W. 119%

Kode	Rubiek		Bedragen ex BTW		Bedragen incl BTW	
			Budget	Contract	Budget	Contract
1000	Verwervingskosten					
1001	Verwerving locatie		€ -	€ -	€ -	€ -
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe					
			€ -	€ -	€ -	€ -
2000	Directe Bouwkosten					
2001	Meerkosten adviseurs		€ 35.000,00	€ 19.292,00	€ 41.650,00	€ 22.957,48
2002	Noordersluis		€ 782.500,00	€ 782.500,00	€ 931.175,00	€ 931.175,00
2003	Lozingskosten leges e.d.		€ 45.000,00	€ -	€ 53.550,00	€ -
2004	Deltatechniek		€ 66.990,00	€ 66.990,00	€ 79.718,10	€ 79.718,10
2005	Kuijpers		€ 174.800,00	€ 174.800,00	€ 208.012,00	€ 208.012,00
2006	Bepanting		€ 1.000,00	€ -	€ 1.190,00	€ -
2007	Gevelversiering e.d. meerwerk		€ 10.000,00	€ -	€ 11.900,00	€ -
2009	Reserve onvoorzien		€ 50.000,00	€ -	€ 59.500,00	€ -
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe					
			€ 1.165.290,00	€ 1.024.290,00	€ 1.386.695,10	€ 1.218.905,10
3000	Indirecte Bouwkosten					
3001	Tijdelijke voorzieningen		€ -	€ -	€ -	€ -
3004	Legeskosten		€ 16.482,00	€ 16.481,98	€ 16.482,00	€ 16.481,98
3005	Aansluitingen nuts/CAI		€ -	€ -	€ -	€ -
3009	Festiviteiten		€ 4.000,00	€ -	€ 4.760,00	€ -
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe					
			€ 20.482,00	€ 16.481,98	€ 21.242,00	€ 16.481,98
4000	Overige kosten					
4001	Inventaris		€ 110.000,00	€ -	€ 130.900,00	€ -
4003	Bewegwijzering		€ -	€ -	€ -	€ -
4006	Gevelaanduiding		€ -	€ -	€ -	€ -
4008	Kapitaalkosten (rentelasten)		€ 17.000,00	€ -	€ 20.230,00	€ -
4009	Overig		€ -	€ -	€ -	€ -
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe					
			€ 127.000,00	€ -	€ 151.130,00	€ -
5000	Advieskosten					
5001	Architect - AGS Arnhem		€ 139.384,00	€ 139.384,00	€ 165.866,96	€ 165.866,96
5002	Directie		€ -	€ -	€ -	€ -
5003	Toezicht		€ 15.000,00	€ -	€ 17.850,00	€ -
5004	Bouwmanagement - F. van Dijk		€ 78.596,48	€ 78.596,48	€ 93.529,81	€ 93.529,81
5007	Onderzoekskosten		€ -	€ -	€ -	€ -
5008	Overig advies & onderzoek		€ 10.000,00	€ 2.983,50	€ 11.900,00	€ 3.550,37
5009	Eigen organisatie Wijk bij Duurstede		€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 34.510,00	€ 34.510,00
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe					
			€ 271.980,48	€ 249.963,98	€ 323.656,77	€ 297.457,14
9000	Onvoorzien					
9001	Reservering onvoorzien intern		€ 3.000,00		€ 3.570,00	
9002	Reservering					
9003	WbD: Variant					
9004	WbD: Uitbreiding budget terrein					
9005	RHC: Uitbreiding capaciteit extra legbord					
9006	RHC: Geconditioneerd depot extra					
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe					
			€ 3.000,00	€ -	€ 3.570,00	€ -

Totalen boekingen

€ 1.587.752,48 € 1.290.735,96 € 1.886.293,87 € 1.532.844,22

Resultaat t.o.v. budget

ex BTW
€ 297.016,52

Incl BTW
€ 353.449,66