

Kroon 7
3641 LG Mijdrecht
Tel: 0297 – 242 286 / 06 - 180 969 90
Fax: 0297 – 21 47 03
E-mail: info@fvandijk.nl

2005-015 RHC - Budgetten herzien

Gemaakt / gemuteerd
door:
Datum:

F. van Dijk
10-5-2010

Budget aannemers bij aanbesteding (startpunt):

Aannemers	€	1.085.850,00
Onvoorzien	5,0% €	57.150,00
Totaal	€	1.143.000,00

Ten laste van dat budget komen:

2001 Meerkosten adviseurs bodem	€	20.000,00	(reeds ingediend)
2001 Meerwerkclaim AGS	€	15.000,00	(moet nog besluit over worden genomen)
5004 Meerwerk FvD	€	10.000,00	(naar huidige verwachting)
2007 Kastelen, naambord, entree	€	8.000,00	(aannemer heeft € 9000 gerekend, dit komt er nog bij)
2003 Leges lozing door opdr.gever	€	45.000,00	(is in feite een stelpost)
2006 Beplanting	€	1.000,00	(is in feite een stelpost)
	€	99.000,00	

Toegevoegd aan het budget wordt:

4001 Onderschrijding inventaris	€	20.000,00	(werkelijk resultaat)
4006 Gevelaanduiding	€	6.000,00	(zit nu in 2007 - zie boven)
3005 Aansluitingen nuts/cai	€	1.500,00	(werkelijk resultaat)
3004 Legeskosten	€	1.500,00	(werkelijk resultaat)
4008 Meevaller rentelasten	€	3.000,00	(vanwege betalingen Provincie)
	€	32.000,00	

Berekening nieuw budget aannemers:

Budget oud	€	1.143.000,00
In mindering	€	99.000,00-
Toevoeging	€	32.000,00
Nieuw budget	€	1.076.000,00

Aanbestedingsresultaat:

Noordersluis	€	782.500,00
Kuijpers	€	174.800,00
Deltatechniek	€	66.990,00
	€	1.024.290,00

Resteert voor onvoorzien: 5,0% € 51.710,00

Besparing zelf aanbesteden gevel € 30.000,00 (overleg offerte gaande)
Verwachte post onvoorzien 8,0% € **81.710,00**