

F. van Dijk - Consultancy

Kroon 7
3641 LG Mijdrecht
Tel: 0297 – 242 286 / 06 - 180 969 90
Fax: 0297 – 21 47 03
E-mail: info@fvandijk.nl

Gemaakt / gemuteerd door: F. van Dijk

Budgetten en Contracten

Kostenbewaking Project: 2005-015 RHC te Wijk bij Duurstede Mutatiedatum: 24-2-2010

		incl B.T.W.	119%	Bedragen ex BTW		Bedragen incl BTW	
Kode	Rubiek		Budget	Contract	Budget	Contract	
1000	Verwervingskosten						
1001	Verwerving locatie		€ -	€ -	€ -	€ -	
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe						
			€ -	€ -	€ -	€ -	
2000	Directe Bouwkosten						
2001	Bouwkundige aannemer		€ 736.500,00	€ 19.292,00	€ 876.435,00	€ 22.957,48	
2004	E-installaties		€ -	€ -	€ -	€ -	
2005	W-installaties		€ 303.500,00	€ -	€ 361.165,00	€ -	
2008	DUURZAAM BOUWEN (OPTIONEEL)		€ -	€ -	€ -	€ -	
2009	10% onvoorzien		€ 103.000,00	€ -	€ 122.570,00	€ -	
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe						
			€ 1.143.000,00	€ 19.292,00	€ 1.360.170,00	€ 22.957,48	
3000	Indirecte Bouwkosten						
3001	Tijdelijke voorzieningen		€ -	€ -	€ -	€ -	
3004	Legeskosten		€ 18.000,00	€ 16.482,00	€ 18.000,00	€ 16.482,00	
3005	Aansluitingen nuts/CAI		€ 1.500,00	€ -	€ 1.785,00	€ -	
3009	Festiviteiten		€ 4.000,00	€ -	€ 4.760,00	€ -	
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe						
			€ 23.500,00	€ 16.482,00	€ 24.545,00	€ 16.482,00	
4000	Overige kosten						
4001	Inventaris		€ 130.000,00	€ -	€ 154.700,00	€ -	
4003	Bewegwijzering		€ -	€ -	€ -	€ -	
4006	Gevelaanduiding		€ 6.000,00	€ -	€ 7.140,00	€ -	
4008	Kapitaalkosten (rentelasten)		€ 20.000,00	€ -	€ 23.800,00	€ -	
4009	Overig		€ -	€ -	€ -	€ -	
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe						
			€ 156.000,00	€ -	€ 185.640,00	€ -	
5000	Advieskosten						
5001	Architect - AGS Arnhem		€ 139.384,00	€ 139.384,00	€ 165.866,96	€ 165.866,96	
5003	Toezicht		€ 15.000,00	€ -	€ 17.850,00	€ -	
5004	Bouwmanagement - F. van Dijk		€ 68.596,48	€ 68.596,48	€ 81.629,81	€ 81.629,81	
5008	Overig advies & onderzoek		€ 10.000,00	€ 2.983,50	€ 11.900,00	€ 3.550,37	
5009	Eigen organisatie Wijk bij Duurstede		€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 34.510,00	€ 34.510,00	
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe						
			€ 261.980,48	€ 239.963,98	€ 311.756,77	€ 285.557,14	
9000	Onvoorzien						
9001	Reservering onvoorzien intern		€ 3.000,00		€ 3.570,00		
9002	Reservering						
9003	WbD: Variant						
9004	WbD: Uitbreiding budget terrein						
9005	RHC: Uitbreiding capaciteit extra legbord						
9006	RHC: Geconditioneerd depot extra						
	voeg bij te weinig regels hierboven een regel toe						
			€ 3.000,00	€ -	€ 3.570,00	€ -	
Totalen boekingen			€ 1.587.480,48	€ 275.737,98	€ 1.885.681,77	€ 324.996,62	

Resultaat t.o.v. budget

ex BTW
€ 1.311.742,50

Incl BTW
€ 1.560.685,16