Besluit e-depot

Gevraagd besluit

In aanmerking nemende dat:

- De pilot e-depot is afgerond met de oplevering van de drie eindrapporten;
- Op basis van de uitgewerkte scenario’s de regiegroep van de pilot e-depot het advies afgeeft tot
scenario 2;

Wordt het bestuur van het RAZU verzocht om:

1. De projectgroep, regiegroep en klankbordgroep van de e-depot pilot decharge te verlenen
2. Een besluit te nemen over de volgende fase in het inrichten van een e-depotvoorziening en daarvoor een
keuze te maken uit één van de volgende vier scenario’s:
e Scenario 0 ‘Pauzeknop’
e Scenario 1 ‘Klassiek e-depot’
e Scenario 2 ‘Modulair e-depot op basis van Common Ground’
e Scenario 3 ‘Combinatie e-depot’

Toelichting

In januari 2020 begon het RAZU, samen met de gemeenten Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede, een 2-jarige
pilot e-depot. In de eerste fase (2019) lag het accent op het ‘opnemen, beheren en tonen’ van zaakdossiers in
het e-depot. De tweede fase (2019) was gericht op het opnemen van gedigitaliseerde bouwvergunningen in het
e-depot. De resultaten van fase 1 en fase 2 zijn, samen met een toelichting over Common Ground, geagendeerd
in de bestuursvergadering van 21 april 2021.

De derde en laatste fase (2020) had in de oorspronkelijke pilot-opzet als doel om de e-depotoplossing te
implementeren die in de eerste en tweede fase van de pilot werd gebruikt. Door technische beperkingen is dit
doel in het begin van fase 3 bijgesteld naar ‘het onderzoeken van vraagstukken die aan de basis liggen van het
hebben en beheren van een e-depot’. Daarbij is, volgend op de zienswijze van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
gekeken naar de mogelijkheden die de informatiekundige visie Common Ground biedt bij het inrichten van een
e-depotvoorziening.

Het resultaat van het onderzoek in fase 3 is, samen met een evaluatie van de gehele pilot, vastgelegd in drie
afsluitende rapportages:

e  Rapport Terugblik op de toekomst. Reflectieverslag Pilot e-depot (oktober 2021)

e  Rapport Kiezen voor de toekomst. Scenario’s Pilot e-depot (oktober 2021)

e Rapport Heden, verleden en toekomst. Adviesrapport Pilot e-depot (oktober 2021)

De vier toekomstscenario’s zijn besproken tijdens de laatste vergadering van de regiegroep (28 oktober 2021),
de klankbordgroep (4 november 2021) en de RAZU-bestuursvergadering (17 november 2021).

Op verzoek van de regiegroep zijn twee aanvullende, korte notities opgesteld. De eerste betreft de binnen het
RAZU benodigde nieuwe functies (functioneel applicatiebeheerder en medewerker digitale archieven), de
tweede betreft aanvullende informatie betreffende de uitvoering en risico’s van scenario 2. Op basis van de
discussie en deze aanvullende notitie adviseert de regiegroep het bestuur om te kiezen voor scenario 2.

NB. Vanwege de omvang van de rapporten zijn deze niet als bijlage meegestuurd bij de vergaderstukken, maar
zijn deze te downloaden van de website via de opgenomen link.


https://www.razu.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211028_ER1_Reflectieverslag-edepot.pdf
https://www.razu.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211028_ER2-Scenarios_def.pdf
https://www.razu.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211028_ER3-Adviesrapport-Gemeenten.pdf

